

**Отчет**  
**об итогах реализации инициативного проекта на территории Омской области**

1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры «Малая тропа».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район: Большеуковский.

2.2. Поселение:

2.3. Населенный пункт:

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Карла Маркса, 11а.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 26 июня 2024 по 30 ноября 2024 года.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 999 366,22	2 954 375,71	44 990,51	44 990,51	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	305 357,00	300 776,65	4 580,35	4 580,35	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	165 957,00	120 817,92	45 139,08	45 139,08	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	69 400,00	32 209,25	37 190,75	37 190,75	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	70 000,00	147 749,48	-77 749,48	-77 749,48	0,00
<b>Всего</b>		<b>3 304 723,22</b>	<b>3 255 152,36</b>	<b>49 570,86</b>	<b>49 570,86</b>	<b>0,00</b>

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

### 5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Юсковец Владимир Александрович	предоставление газонокосилки	шт.	1	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
2	Зензин Евгений Петрович	предоставление газонокосилки	шт.	1	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
3	МБУ ИК МЗ "Московско-Сибирский тракт" Большеуковского муниципального района	Изготовление и установка аншлагов и информационных щитов и табличек	шт.	16	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок, изготовлено и установлено: 1. Озеро Пановское (аншлаг) 2. Ручей Пробежок (аншлаг) 3. Река Малый Ук (информационный щит) 4. Река Ук (информационный щит) 5. Информационный щит о птицах, обитающих на тропе 6. Информационный щит о животных, обитающих на тропе 7.-14. информационные таблички о деревьях и кустарниках, произрастающих на тропе (8 штук) 15. Старый Поспеловский мост (аншлаг) 16. Памятный знак на месте основания д. Рыбино (ныне с. Большие Уки)

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

## 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Зензин Евгений Петрович	косьба травы	покос травы на площади 0,06га дважды в месяц в течение июля, августа, сентября, проведена санитарная очистка деревьев и кустарников
		уборка мусора	10 мешков
2	Юсковец Владимир Александрович	косьба травы	покос травы на площади 0,06га дважды в месяц в течение июля, августа, сентября, проведена санитарная очистка деревьев и кустарников
		уборка мусора	10 мешков
3	Рокин Борис Петрович	доставка воды для полива	11м <sup>3</sup>
		уборка мусора	10 мешков
4	Соболева Евгения Витальевна	посадка, полив рассады цветов	120 корней

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) экологическая тропа и прилегающая территория убраны от мусора, проведена санитарная обрезка деревьев и кустарников с целью их сохранения;

2) тротуарной плиткой замощена входная зона до начала экологической тропы, обустроен речной пирс, смотровая площадка, сходная лестница;

3) установлено 5 скамеек, 5 урн, 1 информационный щит;

4) за счет средств экономии дополнительно установлено 2 скамейки, 1 урна, 1 информационный щит.

Реализация инициативного проекта дала возможность дальнейшего развития уникальной территории с сохранением флоры и фауны, характерной для северных районов Омского Прииртышья. Созданный специально оборудованный прогулочный маршрут удобен для посещения, не причиняющего вред природе и позволяющего человеку познакомиться с экосистемами, отдельными природными объектами, представляющими познавательный интерес и имеющими эстетическую и экологическую ценность.

Малая экологическая тропа позволила создать условия для непрерывного экологического образования в среднем 1000 обучающихся школ района, проводить уроки биологии, географии, экологии, краеведения, заниматься научно-исследовательскими проектами, проводить экологические праздники, игры, инсценировки. Около 300 воспитанников двух детских садов теперь имеют возможность посетить не только выставочный зал музея «Природа родного края», но и прикоснуться к живой флоре и фауне, характерной для севера региона, наглядно, в естественных условиях (а не по картинкам) знакомиться с разнообразием природного окружения, понимать взаимосвязи и взаимозависимости, существующие в природе, получать элементарный природоохранный опыт. Малая экологическая тропа станет прекрасной основой для создания одной из форм семейного отдыха в районе, отдаленном от основных культурных центров региона.

Малая экологическая тропа - это теперь еще одна достопримечательность района, которая даст возможность дальнейшего развития внутреннего и въездного туризма, разнообразит экскурсионную программу действующего 17 лет туристического маршрута «Московско-Сибирский тракт – дорога великих ученых, путешественников и каторжников».

Глава Администрации Большеуковского муниципального района Омской области:

04 декабря 2024 года

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.Н. Казначеев  
(инициалы, фамилия)